

INTERVENCIÓN		Documento	UBICACIÓN			ASISTENCIA TÉCNICA				AVANCE DEL PROCESO AL MES DE AGOSTO 2010														Beneficiarios (Habitantes)	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		
Año	Tipo		Ciudad / Distrito	Provincia	Dpto.	Solicitud para elaborar:			Documento / Referencia	1. Solicitud en Evaluación	2. En Elaboración el Convenio y los TdR	3. Para aprobación por Acuerdo de Consejo	4. Para suscripción de Convenio por Alcalde	5. Para suscripción de Convenio por VMU	6. Convoc. selec. y contratación personal	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN											
						PAT	PDU	Otros								1. Recopilación de Información	2. Elaboración del Diagnóstico	3. Validación de Diagnóstico	4. Presentación de Propuestas	5. Consulta de Documento Final	6. Aprobación y Edición Final	7. Emisión de Ordenanza					
2005	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Chincheros	Chincheros	Apurímac	PDU																			5.706	PDU en Implementación	
2005	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Ancohuallo	Chincheros	Apurímac	PDU																				10.898	PDU en Implementación
2005	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Ranracancha	Chincheros	Apurímac	PDU																				4.642	PDU en Implementación
2005	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Huaccana	Chincheros	Apurímac	PDU																				9.200	PDU en Implementación
2005	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Ocobamba	Chincheros	Apurímac	PDU																				7.901	PDU en Implementación
2005	PDU Concluido Municipalidad Provincial de San Ramón	Convenio Suscrito	Juliaca	San Román	Puno	PDU																				225.146	PDU en Implementación
2006	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Tambo	La Mar	Ayacucho	PDU																				17.637	PDU en Implementación
2006	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	San José de Sisa	El Dorado	San Martín	PDU																				13.220	PDU en Implementación
2006	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Picota	Picota	San Martín	PDU																				8.164	PDU en Implementación
2006	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Marcona	Convenio Suscrito	Marcona	Nazca	Ica	PDU																				12.876	PDU en Implementación
2006	PAT Concluido Municipalidad Provincial de Mcal. Nieto	Convenio Suscrito	Mcal. Nieto	Mariscal Nieto	Moquegua	PAT	1																			72.849	PAT en Implementación
2006	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Torata	Convenio Suscrito	Torata	Mariscal Nieto	Moquegua	PDU																				6.591	PDU en Implementación
2006	PAT y PDU Concluidos Municipalidad Provincial de Pasco	Convenio Suscrito	Cerro de Pasco	Pasco	Pasco	PAT	1	1																		150.717	PAT y PDU en Implementación
2006	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Jauja	Convenio Suscrito	Jauja	Juaja	Junín	PDU																				16.524	PDU en Implementación
2006	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Pilcomarca	Convenio Suscrito	Pilcomarca	Huánuco	Huánuco	PDU																				23.896	Municipalidad Provincial de Huánuco aún no aprueba el PDU ni emite Ordenanza
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	San Miguel	La Mar	Ayacucho	PDU																				18.775	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Chungui	La Mar	Ayacucho	PDU																				6.311	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Ayna	La Mar	Ayacucho	PDU																				10.196	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Santa Rosa	La Mar	Ayacucho	PDU																				11.200	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Pazos	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				7.511	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Ahuaycha	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				5.212	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Acraquia	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				5.203	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Ñahuimpuquio	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				2.175	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Huaribamba	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				7.639	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Quishuar	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				942	PDU en Implementación
2006	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Salcabamba	Tayacaja	Huancavelica	PDU																				5.121	PDU en Implementación
2006	PAT y PDU Municipalidad Provincial del Santa	Convenio Sin Vigencia	Chimbote	Santa	Ancash	PAT	1	1																		396.434	Convenio sin vigencia por incumplimiento municipal (Of. 1266-2010-VIVIENDA/MVU)
2007	Plan Paz y Desarrollo (DS-001/070-2004-PCM)	Convenio Suscrito	Huamanguilla	Huanta	Ayacucho	PDU																				5.200	PDU en Implementación
2007	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Anco	La Mar	Ayacucho	PDU																				15.352	PDU en Implementación
2007	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Sivia	Huanta	Ayacucho	PDU																				11.956	PDU en Implementación
2007	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Viracochan / Ayahuanco	Huanta	Ayacucho	PDU																				8.874	PDU en Implementación
2007	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Kimbiri	La Convención	Cusco	PDU																				16.434	PDU en Implementación
2007	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Pichari	La Convención	Cusco	PDU																				15.807	PDU en Implementación
2007	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Chancay	Convenio Suscrito	Chancay	Huaral	Lima	PDU																				49.932	PDU en implementación

INTERVENCIÓN		Documento	UBICACIÓN			ASISTENCIA TÉCNICA				AVANCE DEL PROCESO AL MES DE AGOSTO 2010														Beneficiarios (Habitantes)	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS			
Año	Tipo		Ciudad / Distrito	Provincia	Dpto.	Solicitud para elaborar:			Documento / Referencia	1. Solicitud en Evaluación	2. En Elaboración el Convenio y los TdR	3. Para aprobación por Acuerdo de Consejo	4. Para suscripción de Convenio por Alcalde	5. Para suscripción de Convenio por VMU	6. Convoc. selec. y contratación personal	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN												
						PAT	PDU	Otros								1. Recopilación de Información	2. Elaboración del Diagnóstico	3. Validación de Diagnóstico	4. Presentación de Propuestas	5. Consulta de Documento Final	6. Aprobación y Edición Final	7. Emisión de Ordenanza						
2007	PAT y PDU Concluidos Municipalidad Provincial de Pedro Abad	Convenio Suscrito	Aguaytia / San Alejandro / Curimaná	Padre Abad	Ucayali	PAT de Provincia Padre Abad PDU de la ciudad de Aguaytia, San Alejandro y Curimaná	1	1																	25.633	PAT y PDU en implementación		
2007	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Barranca	Convenio Suscrito	Barranca	Barranca	Lima	PDU de la ciudad de Barranca		1																		61.178	PDU en implementación	
2007	Estudios en Desarrollo	Convenio Suscrito	Oyon	Oyon	Lima	Diversas acciones de Desarrollo Urbano			1																	12.812	Convenio Marco para brindar asistencia técnica en desarrollo urbano	
2007	PAT y PDU Concluidos Municipalidad Provincial de Huaral	Convenio Suscrito	Huaral	Huaral	Lima	PAT de la Provincia de Huaral PDU de la ciudad de Huaral	1	1																		88.558	PAT y PDU en implementación	
2007	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Juliaca	Convenio Suscrito	Juliaca	San Roman	Puno	PDU de la ciudad de Juliaca		1																		216.716	PDU en implementación	
2007	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Marcona	Convenio Suscrito	Marcona	Nazca	Ica	PDU de la ciudad de Marcona		1																		12.795	PDU en implementación	
2007	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Mariscal Nieto	Convenio Suscrito	Moquegua	Mariscal Nieto	Moquegua	PDU de la ciudad de Moquegua		1																		46.576	PDU en implementación	
2007	PAT y PDU Concluidos Municipalidad Provincial de Virú	Convenio Suscrito	Virú	Virú	La Libertad	PAT de la Provincia de Virú PDU de la ciudad de Virú	1	1																		76.710	PAT y PDU en implementación	
2007	PAT y PDU Concluidos Municipalidad Provincial de Tambopata	Convenio Suscrito	Puerto Maldonado	Tambopata	Madre de Dios	PAT de la Provincia de Tambopata PDU de la ciudad de Puerto Maldonado	1	1																		78.523	PAT y PDU en implementación	
2007	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Huanta	Convenio Suscrito	Huanta	Huanta	Ayacucho	PDU de la ciudad de Huanta		1																		27.966		
2007	PDU Municipalidad Distrital de Sechura	Convenio Sin Vigencia	Sechura	Sechura	Piura	PAT de la Provincia de Sechura PDU de la ciudad de Sechura	1	1																		62.319	Solicitud declarada vencida y agotado el tramite (Of. 630-2009-VIVIENDA-VMU/DNU)	
2008	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Tarapoto	San Martín	San Martín	PAT de la provincia de San Martín PDU de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo	1	1																		68.295	Convenio Suscrito	
2008	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Chancay	Huaral	Lima	Esquemas de Zonificación Urbana y Vías de varios centros poblados			1																	49.932	Se remitió Convenio y TdR a la Municipalidad sin respuesta a la fecha	
2008	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Pativilca	Convenio Suscrito	Pativilca	Barranca	Lima	PDU de la ciudad de Pativilca		1																		17.108	PDU en implementación	
2008	PDU Concluido Municipalidad Distrital de La Merced	Convenio Suscrito	La Merced	Chanchamayo	Junin	PDU de la ciudad de La Merced		1																		21.885		
2009	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Mazamari	Satipo	Junín	PDU de la ciudad de Mazamari		1																		28.269	PDU en Implementación	
2009	Plan VRAE (DS-003-2007-DE)/(DS-021-2008-DE/SG)	Convenio Suscrito	Río Tambo	Satipo	Junín	PDU de la ciudad de Río Tambo		1																		32.575	PDU en Implementación	
2009	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Pillco Marca	Huanuco	Huánuco	Asistencia Técnica para la Implementación del PDU de Pillco Marca			1																	23.896	Se remitió propuesta de Convenio para implementación del PDU y TdR para aprobación	
2009	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Litoral de la Región Lima	Lima	Lima	El Gobierno Regional de Lima, PD del Litoral de las provincias que comprenden la Región Lima			1																	31.212	Se ha suspendido el proceso hasta nuevo aviso	
2009	Estudios en Desarrollo	Convenio Suscrito	Pimentel	Chiclayo	Lambayeque	PDU de la ciudad de Pimentel PAT de la ciudad de pimentel	1	1																		32.346	Convenio en ejecución, se viene elaborando el PDU en la fase final	
2009	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Bella Unión	Caravelí	Arequipa	PDU para la ciudad de Bella Unión		1																		4.296	Convenio Suscrito	
2009	Estudios en Desarrollo	Convenio Suscrito	Bagua	Bagua	Amazonas	PAT para la Provincia Bagua PDU para la ciudad de Bagua	1	1																		29.507	PAT y PDU En ejecución	
2009	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Zarumilla-Aguas Verdes	Zarumilla	Tumbes	PAT de la provincia de Zarumilla PDU para la ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes	1	1																		34.521	La Municipalidades de Zarumilla y Aguas Verdes estudian la propuesta	
2009	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Abancay	Convenio Suscrito	Abancay	Abancay	Apurimac	PDU para la ciudad de Abancay		1																		45.864	PDU en Implementación	
2009	PDU Concluido Municipalidad Distrital de Bella Unión	Convenio Suscrito	Bella Unión	Caraveli	Arequipa	PDU para la ciudad de Bella Unión		1																				Convenio en ejecución, se viene elaborando el PDU
2010	Estudios en Desarrollo	Convenio Suscrito	8 Distritos	Satipo	Junín	PAT de la Provincia de Satipo en el marco del Plan VRAE DS-021-2008-DE/SG	1																			193.872	Convenio Suscrito (22 Abril, 2010)	
2010	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Lunahuaná	Cañete	Lima	PDU para la ciudad de Lunahuaná		1																		4.567	Convenio en proceso de resolución (Of. 1647-2010-VIVIENDA/DNU)	
2010	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Huaral	Huaral	Lima	PDU para 10 distritos de la Provincia de Huaral		1																		160.660	Se remitió propuesta de Convenio y TdR para aprobación sin respuesta	
2010	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Cusco	Cusco	Cusco	Actualización del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco			1																	108.798	Se viene elaborando Convenio y TdR para el Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco	

INTERVENCIÓN		Documento	UBICACIÓN			ASISTENCIA TÉCNICA			AVANCE DEL PROCESO AL MES DE AGOSTO 2010										Beneficiarios (Habitantes)	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				
Año	Tipo		Ciudad / Distrito	Provincia	Dpto.	Solicitud para elaborar:			Documento / Referencia	1. Solicitud en Evaluación	2. En Elaboración el Convenio y los TdR	3. Para aprobación por Acuerdo de Consejo	4. Para suscripción de Convenio por Alcalde	5. Para suscripción de Convenio por VMVU	6. Convoc. selec. y contratación personal	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN								
						PAT	PDU	Otros								1. Recopilación de Información	2. Elaboración del Diagnóstico	3. Validación de Diagnóstico			4. Presentación de Propuestas	5. Consulta de Documento Final	6. Aprobación y Edición Final	7. Emisión de Ordenanza
2010	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Jaén	Jaén	Cajamarca	PAT para la provincia de Jaén PDU para la ciudad de Jaén	1	1														86.021	Se remitió propuesta de Convenio y TdR para aprobación	
2010	Estudios en Desarrollo	Convenio Suscrito	Urubamba	Urubamba	Cusco	PAT de la Provincia Urubamba PDU de la ciudad Urubamba	1	1														17.787	Convenio suscrito, pero ejecución postergada para el 2011 por razones presupuestales	
2010	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Callao	Callao	Callao	PDU de la Provincia constitucional del Callao		1														876.877	Convenio declarado nulo. Pry de oficio en VMVU-Asesoría Jurídica	
2010	En Proceso	Solicitud de Asistencia Técnica	Piura	Piura	Piura	PDU Metropolitano de la ciudad de Piura		1														260.363	Solicitud en estudio	
							15	60	5															

37 INTERVENCIONES CONCLUIDAS

19 INTERVENCIONES EN GESTION (Estudios en desarrollo, coordinacion, contratación de equipo técnico)